КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга
к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Наименование критерия	Информация о выполнении			Примечание (указать реквизиты документов, подтверждающих информацию по критерию, ссылки на размещенные документы и материалы по критерию)
	Выполнено в полном объеме (с указанием сроков выполнения)	Выполнено частично (с указанием **планируемых** сроков выполнения)	Не выполнено (с указанием **планируемых** сроков выполнения)	
Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414 (далее – Стандарт)	Выполнено в полном объеме (16.11.2026)			Приказ директора от 16.11.2026 № 160-од https://school219.ru/%d1%84%d0%b3%d0%be%d1%81-%d1%81%d0%be%d0%be-2027/
Создана рабочая группа по введению Стандарта	Выполнено в полном объеме (16.11.2026)			Приказ директора от 16.11.2026 № 160-од https://school219.ru/%d1%84%d0%b3%d0%be%d1%81-%d1%81%d0%be%d0%be-2027/
Актуализирован основная образовательная программа среднего общего образования, соответствующая требованиям Стандарта и федеральной образовательной программы среднего общего образования, включая учебные планы профилей и (или)			Март – август 2027	

базового обучения, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы				
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями Стандарта			Март – август 2027	
Приведены в соответствие с требованиями Стандарта к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы должностные инструкции работников образовательной организации, распределена педагогическая нагрузка с учетом профилей, направленностей и курсов по выбору			До июня 2027 г.	
Проведено анкетирование обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей) по выбору профилей, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения, спрогнозирована численность обучающихся 10 классов на 2027/2028 учебный год, определены реализуемые профили и направленности		До марта 2027 г.		
Проведены родительские собрания, на которых осуществлено информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о			Декабрь 2026 – апрель 2027	

положениях Стандарта, возможностях выбора профиля базового обучения				
Определен список учебников из федерального перечня учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям Стандарта; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений		До февраля 2027 г.	Февраль 2027	
Проведена инвентаризация библиотечного фонда, обновлен (укомплектован) библиотечно-информационный центр образовательной организации учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями Стандарта			Март – июнь 2027	
Проведена инвентаризация средств обучения и воспитания, необходимых для реализации программы среднего общего образования, в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта), определены дефициты и план их устранения до 1 сентября 2030 г.			Декабрь 2026 – март 2027	
Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования,			Май – август 2027	

организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, предприятиями в реализации основной образовательной программы среднего общего образования				
Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации Стандарта, в том числе практико-ориентированного содержания учебных предметов естественно-научного и математического циклов и использования технологий искусственного интеллекта			Апрель – август 2027	
Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения Стандарта			Январь-июнь 2027	
Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации Стандарта (пройдены курсы повышения квалификации/организовано участие в семинарах, внесены изменения в рабочие программы, и т.д.)			Январь – июнь 2027	
Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям Стандарта			До июня 2027	